

# HARMONOGRAM VÝSTAVBY

## KANALIZACE A ČOV ČASTOV

ROK	Měsíc	Objekt	2011														
			leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen					
		Názvy díla															
SO 01		<b>Čistírna odpadních vod - ČOV</b>															
SO 01.1		ČOV - stavební část	■		■	■	■	■				■					
SO 01.2.1		ČOV - strojně-technologická část										■					
SO 01.2.2		ČOV - elektrorozvody				■	■			■							
SO 01.3		Vodovodní přípojka pro ČOV					■	■									
SO 01.4		Účelové komunikace							■	■							
SO 01.5		Oplocení a TÚ									■	■					
SO 02		<b>Čerpací stanice ČS I, ČS II</b>															
SO 02.1		Čerpací stanice ČS I				■	■				■						
SO 02.2		Čerpací stanice ČS II									■	■					
SO 03		<b>Přípojky elektrické energie NN</b>															
SO 03.1		Přípojka elektrické energie NN pro ČOV				■											
SO 03.2		Přípojka elektrické energie NN pro ČS I								■							
SO 03.3		Přípojka elektrické energie NN pro ČS II									■						
SO 04		<b>Kanalizace</b>															
SO 04.1		Dolní konec - za humny	■														
SO 04.2		Dolní konec - komunikace				■	■	■						■			
SO 04.3		Za kostelem				■	■	■						■			
SO 04.4		Výtlač za kulturním domem			■	■	■						■				
SO 04.5		Horní konec - komunikace						■	■				■				
SO 04.6		Horní konec - za humny	■		■	■											
SO 04.7		Morava - Větrník							■	■							
SO 04.8		Morava - Barborka (včetně podružných větví)								■	■	■	■	■			
SO 04.9		Morava - bytovky u Dvouhrázníku									■	■	■	■			
SO 04.10		Výtlač u Dvouhrázníku											■	■			
SO 04.11		Propojení u Dvouhrázníku													■		

Zpracoval: Ing. Miroslav Hanzálek a Bohumil Smíšek Dne: 15.3.2011

